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OBJECTIVOS

( Tem-se por objectivo que o aluno adquira formacao basica no dominio da planificagdo das
diversas actividades que se desenvolvem num estaleiro de construcio civil. Pretende-se, ainda,
que o formando se dote de conhecimentos que petmitam identificar variiveis e determinar o
seu valor com vista ao planeamento e a0 controlo de obra. Pretende-se, igualmente, dar
conhecimentos relativos a0 sistema da qualidade, sua utilizagio e implementagao.

Além destes conhecimentos os alunos aprenderio a interpretar o planeamento fisico e
temporal de um empreendimento de construgao civil. Dotar de capacidade para calcular
rendimentos, planear e reorganizar planeamentos em obra. Dotar, ainda, de conhecimentos
que permitam implementar métodos e técnicas de controlo de qualidade bem como elaborar
progtamas para o seu funcionamento.

PROGRAMA

1- Técnicas de planeamento

a—

1.1- Conceito e necessidade de planificagio de obras
1.1.1- Introducio
1.1.2- Tipos de planificacao
1.2- Métodos de planificagio
1.2.1- Planificacio do tempo
1.2.2.1- Método P.ER.T. e C.P.M.
1.2.2.1.1- Introdugio
1.2.2.1.2- Nocdes fundamentais
1.2.2.1.3- Tragado da rede
1.2.2.1.4- Célculo das datas de inicio e fim das tarefas
1.2.2.1.5- Caminho critico. Defini¢do e cilculo das margens
1.2.2.2- Grafico de barras ou diagrama de Gantt
1.2.2.3- Planificagio da mio de obra e equipamento
1.2.2.3.1- Diagrama de carga de mio de obra
1.2.2.4- Planificacdo de custos
1.2.2.4.1- Cronograma financeiro
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2- Planeamento de construgao

2.1- Rendimentos de mio-de-obra, materiais e equipamentos

2.2- Calculo de tempos

2.3- Recursos

2.4- Formagio de redes

2.5- Sistema de planeamento e programagao assistidos por computador

3- Controlo de progresso de execugio

3.1- Técnicas tradicionais
3.2- Métodos cientificos
3.3- Replaneamento

4- Fiscalizacdo e controlo da qualidade

4.1- Fungoes da fiscalizagiao
4.2- Controlo da qualidade

4.2.1- A qualidade dos materiais e do processo construtivo

4.2.2- Técnicas de controlo de qualidade

4.2.3- Controlo de recep¢io de materiais

4.2 4- Sistemas de gestio da qualidade e de certificagio de empresas
4.3- Controlo de qualidade de execugao

4.3.1- Planos de inspecgio e ensaio

METODO DE AVALIACAO

Avaliacio continua através da realizagio de testes dos capitulos 1, 2 e 4 da unidade de
formacio. Execugio obrigatéria de trabalhos priticos dos capitulos 2, 3, e 4 da unidade
curricular. A niio participagio na avaliagio de um ou mais capitulos implica que o aluno seja
automaticamente admitido a exame.

A nota final de frequéncia serd obtida através da média aritmética dos capitulos constantes no
programa. O arredondamento da nota final de frequéncia serd arredondado a unidade
independentemente dos resultados obtidos, para mais ou para menos, tendo em conta a
participagio e assiduidade ao longo do ano.

Avaliacio final através de exame, exame de recurso e exame de época especial.

S6 sdo aprovados os alunos com classificagio média final igual ou superior a 9,50 valores e
que tenham efectuado todos os trabalhos priticos, caso contratio serio excluidos.
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